

Anexos

PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROPYECTO INTEGRADOR								
FASES	No.	TEMATICA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN		TIEMPO ESTIMADO	ESTATUS	OBSERVACIÓN
				INICIAL	FINAL			
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática	Presentación del tema del proyecto sobre el Museo Interactivo Papagayo y explicación de la importancia del proceso presupuestario.	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	Terminado	Se comprendió la importancia del análisis del ente público; se eligió el Museo por su relevancia cultural.
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática	Delimitación del tema y elección del análisis del Museo, enfocándose en su marco legal, presupuesto y problemática administrativa.	25/08/2025	29/08/2025	Una semana	Terminado	Se debatieron varias problemáticas; se acordó priorizar la falta de autonomía presupuestaria.
	3	Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución	Análisis de la problemática principal: falta de autonomía presupuestaria y retraso en pagos.	01/09/2025	05/09/2025	Una semana	Terminado	Se elaboraron las primeras ideas de solución; se propuso mejorar la gestión financiera interna.
	4	Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica	Lluvia de ideas y asignación de tareas para investigar la historia, misión, visión y marco legal del Museo.	08/09/2025	12/09/2025	Una semana	Terminado	Se recopiló información institucional; algunos datos fueron verificados mediante fuentes oficiales.
DESARROLLO	5	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes	Recopilación de información legal (Ley Orgánica, Transparencia, Planeación Estatal, Responsabilidad de Servidores	22/09/2025	26/09/2025	Una semana	Terminado	Se analizaron documentos legales; se identificaron artículos relacionados con la administración pública.
	6	Elaboración del Marco Referencial: Marco Teorico y Marco Conceptual	Organización de la información en apartados: problemática, finalidad, marco legal y conclusiones.	29/09/2025	17/10/2025	Tres semanas	Terminado	Se integró información de fuentes confiables; se requirieron varias revisiones para ajustar redacción.
	7	Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cripticos en una serie de pasos propuestos para su desarrollo	Elaboración de diapositivas y borradores con diseño claro y creativo.	20/10/2025	31/10/2025	Dos semana	Terminado	Se elaboraron los primeros borradores visuales; se mejoró el diseño para hacerlo más didáctico.
	8	Presentación de la posible solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo	Revisión de borradores, incorporación de ejemplos y preparación del material final.	03/11/2025	07/11/2025	una Semana	Terminado	Se reforzó la argumentación con datos y casos reales; se complementó con ejemplos prácticos.
	9	Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador,con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador.	Ajustes de diseño, incorporación de imágenes y distribución de partes de exposición.	10/11/2025	14/11/2025	Una semana	Terminado	Se finalizó el documento; se verificó ortografía, estructura y calidad visual.
COMUNICACIÓN	10	Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador	Ensayo general de la exposición, revisando la coherencia y fluidez del contenido.	17/11/2025	21/11/2025	Una semana	Terminado	Se mejoró la seguridad al exponer; se realizaron correcciones en el orden de presentación.
	11	Preparación del Video	Grabación y edición del video resumen del proyecto.	24/11/2025	28/11/2025	Una semana	Terminado	Se grabaron las intervenciones; se añadieron subtítulos e imágenes representativas.
	12	Presentación del Video	Presentación y entrega oficial del proyecto del Museo Interactivo Papagayo.	01/12/2025	05/12/2025	Una semana	Terminado	Se entregó en tiempo y forma, con todos los requerimientos completos.

0	PLAN DE ACCIÓN								
FASES	No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN		DURACIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS	OBSERVACIÓN
				INICIAL	FINAL				
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática	Se seleccionó al Museo Interactivo Papagayo como caso de estudio, detectando la falta de autonomía presupuestaria y el incumplimiento en el pago de sueldos.	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	Jesús Manuel López Zapata, Elizabeth López Valencia, Jacziri Yamileth Palma Mena, Carlos Eduardo Hernández Sánchez.	Terminado	Al inicio hubo indecisión sobre qué problemática abordar, pero finalmente se definió de manera clara con participación de todos los integrantes.
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución	Se analizaron las causas del problema y se propusieron soluciones como nuevas fuentes de ingreso y mayor transparencia administrativa.	25/08/2025	05/09/2025	Dos semana	Elizabeth López Valencia, Jacziri Yamileth Palma Mena, Jesús Manuel López Zapata, Carlos Eduardo Hernández Sánchez.	Terminado	Cada integrante aportó ideas; se corrigieron errores y se acordó la división del trabajo para mejorar la organización del proyecto.
	3	Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica	Se investigó la historia, misión, visión, objetivos y estructura del museo para comprender su funcionamiento y contexto interno.	08/09/2025	12/09/2025	Una semana	Elizabeth López Valencia, Jacziri Yamileth Palma Mena, Jesús Manuel López Zapata, Carlos Eduardo Hernández Sánchez.	Terminado	Se recopiló información legal, administrativa y financiera; el proceso tomó varios días para reunir datos confiables del museo
DESARROLLO	4	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes, Marco teorico y Marco Conceptual	Se desarrolló el marco teórico y conceptual con información legal y financiera que respalda la problemática detectada.	22/09/2025	17/10/2025	cuatro semana	Elizabeth López Valencia, Jacziri Yamileth Palma Mena, Jesús Manuel López Zapata, Carlos Eduardo Hernández Sánchez.	Terminado	Se trabajó en conjunto para asegurar que la información fuera verídica, congruente y correctamente documentada.
	5	Presentación de la posible solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establezcan los pasos a seguir para su desarrollo	Se elaboró una guía con los pasos a seguir para aplicar las soluciones propuestas y fortalecer la gestión del museo.	20/10/2025	14/11/2025	cuatro Semana	Elizabeth López Valencia, Jesús Manuel López Zapata.	Terminado	Se diseñó de manera colaborativa; aún estaba en proceso de revisión para garantizar claridad y aplicabilidad.
COMUNICACIÓN	6	Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador para posteriormente elaborar el video de la presentación del proyecto	Se diseñaron diapositivas y se ensayó la exposición para posteriormente grabar el video final del proyecto.	17/11/2025	05/12/2025	Tres Semana	Elizabeth López Valencia, Jesús Manuel López Zapata.	Terminado	Se buscó que las diapositivas fueran llamativas y claras; se planificó la grabación del video final del proyecto.

		AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		semana				semana				semana				semana				semana			
Actividad		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PREPARACIÓN	Identificación y elección de la empresa con la problemática 1.a																				
	Planteamiento claro de la identificación 2.a de la problemática																				
	Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución 3.a																				
	Conoce tu empresa (Antecedentes Históricos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organizacional 4.a																				
DESARROLLO	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes 5.a																				
	Elaboración del Marco Referencial: Marco Teórico y Marco Conceptual 6.a																				
	Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cípticos en una serie de pasos propuestos para su desarrollo 7.a																				
	Presentación de la posible solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cípticos en donde se establezcan los pasos a seguir para su desarrollo 8.a																				
COMUNICACIÓN	Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto 9.a integrador																				
	Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador 10.a																				
	11 Preparación del Video																				
	12 Presentación del Video																				

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

El Museo Interactivo Papagayo es un espacio cultural y educativo ubicado en Villahermosa, Tabasco, que promueve el aprendizaje científico y artístico en niños y jóvenes mediante experiencias interactivas.



FINALIDAD

Este proyecto tiene como finalidad analizar su desempeño financiero y operativo, tomando como base la Cuenta Pública 2024, donde se identifica una deuda de \$6,480,660.91 derivada de juicios de amparo. A través de este análisis buscamos comprender la situación económica del museo, evaluar la eficiencia en el uso de recursos y proponer estrategias para fortalecer su sostenibilidad financiera.



PROBLEMÁTICA

- ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO?
- ¿QUÉ FACTORES AFECTAN SU EFICIENCIA OPERATIVA?
- ¿CÓMO PUEDE MEJORAR SU DESEMPEÑO FINANCIERO Y GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO?



PROPUESTAS A LAS PROBLEMATICAS

- Negociar un plan de pago gradual para saldar la deuda por juicios de amparo sin afectar la operación del museo.
- Revisar y optimizar el presupuesto, reduciendo gastos administrativos y priorizando las actividades educativas y culturales.
- Establecer convenios con universidades locales para que estudiantes colaboren mediante servicio social o prácticas profesionales.
- Aumentar los ingresos propios a través de más talleres, eventos y actividades con precios accesibles.
- Buscar patrocinios de empresas privadas interesadas en apoyar proyectos culturales.
- Crear un fondo de emergencia que permita atender imprevistos y fortalecer la estabilidad financiera del museo.

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA

El Museo Interactivo Papagayo enfrenta una crisis financiera por una deuda de \$6,480,660.91 derivada de juicios laborales, lo que ha reducido su liquidez y limitado sus actividades educativas. A esto se suma la alta dependencia del presupuesto estatal, la falta de autonomía financiera y la ausencia de una planeación presupuestaria a largo plazo, que han provocado un uso ineficiente de los recursos. Además, el museo no recibe suficiente publicidad ni promoción, lo que se traduce en baja afluencia de visitantes y menores ingresos propios. En conjunto, los problemas son económicos, administrativos y de visibilidad; por tanto requieren soluciones que mejoren la gestión presupuestaria, diversifiquen ingresos y aumenten la difusión para elevar la visita pública.



APOYO A MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO: UN COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN INFANTIL EN TABASCO



INVERTIR EN LA NIÑES ES CONSTRUIR EL FUTURO DE TABASCO



Dra. María Teresa Pantoja Sánchez. Sólo para fines educativos.

[illegible][illegible][illegible]

